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Nr. ___/ __09.2021 

 
NOTĂ 

privind aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/ 2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal- bugetare 

 

Ordonanta Guvernului nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 31 august 2021, cu 
forma aplicabila de la 03 septembrie 2021, prevede:  
 
➢    pentru contractele de achizitie încheiate înainte și după data intrării în vigoare a Legii nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora 
și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, 
conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, se ajusteaza prețul 
contractului in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/31.08.2021;  
 
➢    pentru contractele de achiziție in cuprinsul carora au fost prevazute clauze de revizuire 
cu privire la pret și pentru care s-a implinit termenul de aplicare a formulei de 
actualizare/ajustare/revizuire a pretului din contract (spre exemplu durata de executie 
depaseste 6 luni sau, dupa caz, 12 luni) si/sau au intervenit conditiile de aplicare ale 
acesteia (rata anuala de inflatie a depasit pragul de 2,5%), nu se aditioneaza in conditiile 
OG 15/2021, iar ajustarea preturilor acestora se va face conform clauzelor contractuale.  
 
➢    în cazul celorlalte contracte, prevederile Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 se aplica pe 
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și data la care se 
împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine 
împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul de executat la data intrării în 
vigoare a ordonanței.  
 
 pentru contractele de achiziție publică de lucrări, pentru care procedurile de atribuire 
sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/ 2021, indiferent de 
stadiul derulării procedurii de atribuire, se vor aplica prevederile O.G. nr. 15/ 2021 de 
ajustare. 
 
 începând cu data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/ 2021 autoritățile contractante sunt 
obligate să introducă clauze de ajustare a prețurilor în toate documentațiile de 
atribuire. 



 
În cazul contractelor încheiate pentru derularea proiectelor cu finanțare din 

fonduri europene: 
a) ajustarea prețului contractelor nu se aplică pentru contractele de lucrări a căror 

ajustare se realizează potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^2) din O.U.G. nr. 40/ 
2015, cu modificările și completările ulterioare (proiecte finanțate din P.O.I.M.-
Transport, a căror ajustare se realizează potrivit H.G. nr. 379/ 2020) (art.1 alin. 
(3)), 

b) pentru contractele de achiziție publică de lucrări, începând cu data intrării în 
vigoare a O.G. nr. 15/ 2021, se va utiliza formula polinomială prevăzută la 
subclauza 48.4 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/ 2018 pentru aprobarea condițiilor 
generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente 
obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice (art. 2 alin. (8)). 

 
În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 (respectiv 

pana la data de 17.09.2021), titularii contractelor, vor transmite autorității contractante o 
adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul 
de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței (respectiv 03.09.2021), pentru 
toate contractele de achiziție publică de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei și a 
celorlalte prevederi din ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contracte. 

Solicitarea va cuprinde restul de executat la data intrarii in vigoare a ordonantei, 
determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului cuprinzând situațiile de lucrări 
realizate până la momentul depunerii solicitarii, însușite de executant și de dirigintele de 
șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul 
construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului 
conform prevederilor art. 2 alin. (3). 

Autoritățile contractante sunt obligate să inițieze demersurile legale și să încheie 
actele adiționale la contracte în termen de maxim 15 zile de la data de 17.09.2021 
(respectiv până pe data de 02.10.2021), acte adiționale care obligatoriu trebuie să cuprindă: 

- restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, 
- ponderea aferentă cheltuielilor cu materialele, funcție de tipul de construcție, 
- formula de ajustare prevăzută la art. 2 alin. (6), 
- coeficientul de ajustare prevăzut la art. 2 alin. (7). 
 
Netransmiterea de către contractanți a solicitării prevăzute la art. 2 alin. (10), în 

termenul de 15 zile prevăzut, atrage decăderea acestora din dreptul de a aplica 
prevederile ordonanței.  

 
Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021 se va realiza la fiecare 

solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, până la finalizarea și 
recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, sau până la data 
indeplinirii conditiilor de termen de aplicare a formulei de actualizare/ajustare/revizuire 
a pretului din contract prin raportare la rata anuala a inflatiei, exclusiv pentru restul 
rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței.  
 

 Pentru contractele de lucrări derulate în cadrul unor Programe naționale de 
investiții, sumele suplimentare necesare acestor ajustări corespunzătoare cheltuielilor 
eligibile, vor fi suportate de la bugetul statului. Astfel, beneficiarii programelor naționale 
(unitățile administrativ- teritoriale), în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la 



art. 2 alin. (12), adică până pe data de 17.10.2021, vor înainta către ministerele de resort o 
solicitare cuprinzând: 

- necesarul de sume estimate pentru ajustarea prețului contractelor de lucrări, 
- eșalonarea pe ani a acestor sume, până la finalizarea obiectivului/ proiectului de 

investiții, (corelat cu graficul de finanțare pe surse și ani și graficul de execuție 
aferent), 

- actul adițional la contractul de lucrări (în copie certificată pentru conformitatea cu 
originalul), 

- o notă justificativă din care să rezulte valoarea lucrărilor executate și valoarea 
estimată a lucrărilor aferente restului rămas de executat. 
 

În termen de 45 de zile de la expirarea termenului de la art. 3 alin. (3), respectiv până 
pe data de 1 decembrie 2021, cu condiția alocării creditelor de angajament și a creditelor 
bugetare în bugetele ministerelor de resort, se vor încheia acte adiționale la contractele de 
finanțare. 

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor 
efectuate în baza contractului, prin încheierea unui act adițional la contractul de lucrări. 
PREȚUL FINAL AL CONTRACTULUI TREBUIE SĂ SE ÎNCADREZE ÎN VALOAREA 
INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII. 

În termen de 10 zile de la data încheierii actului adițional ce stabilește prețul final al 
contractului de lucrări, beneficiarii programelor naționale vor transmite ministerelor de resort: 

- o copie certificată pentru conformitate a actului adițional, 

- o adresă prin care se specifică necesarul suplimentar de sume față de cele solicitate 
inițial, în vederea încheierii unui nou act adițional la contractul de finanțare, pein care se vor 
aloca sumele solicitate. 

IMPORTANT: 

!!! Nedepunerea în termen a solicitărilor de sume către ministere, în cazul 
lucrărilor finanțate prin Programe Naționale de Investiții, atrage după sine suportarea 
din bugetele beneficiarilor a sumelor din ajustări. 

!!! AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTELOR PRIN ACTUALIZAREA 
PREȚURILOR AFERENTE MATERIALELOR SE VA APLICA ȘI ÎN CAZUL DIMINUĂRII 
COSTULUI MATERIALELOR!!! 

Aspecte de discutat: 

- actele adiționale la contractele de lucrări vor cuprinde doar elementele stipulate la 
art. 2 alin. (12)? Trebuie prevăzută în actul adițional la contractul de lucrări și o 
valoare estimată a sumelor suplimentare corespunzătoare ajustărilor? 



Dacă este valabilă prima teză, atunci decontarea efectivă a sumelor din ajustări nu 
este posibilă la fiecare solicitare de plată, neavând un angajament bugetar 
corespunzător acestor sume. 

- Anterior încheierii actului adițional cu valoarea estimată a acestor ajustări, ar trebui 
aprobată hotărârea consiliului județean de actualizare a indicatorilor tehnico- 
economici? 

- În cazul investițiilor finanțate prin programelor naționale, dacă termenul de 
încheierea a actelor adiționale la contractele de finanțare este cel devreme până 
pe 01.12.2021, cum semnăm actele adiționale la contractele de lucrări (până pe 
data de 02.10.2021) fără acoperire bugetară? Până la semnarea actelor 
adiționale cu ministerele, beneficiarii (autoritățile locale) nu vor putea accepta, 
aproba și achita sumele din ajustările prevăzute în O.G. nr. 15/ 2021.  

- În cazul contractelor de lucrări finanțate din fonduri europene, care este sursa 
de finanțare pentru ajustările conform subclauzei 48.4 (formula polinomială) 
din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/ 2018? 

 

PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 


